

Дорожная карта работы ресурсного центра (РЦ) на сезон 2026 - 2027 в рамках проведения регионального этапа Всероссийского профориентационного технологического конкурса с международным участием «Инженерные кадры России (ИКАР)», а также развития движения «ИКАР» в регионе

№	Мероприятие	Содержание работы	Срок
1. Запуск конкурсного сезона			
1.1.	Информационная кампания о начале XIII сезона «ИКАР»	- Разместить информацию о старте сезона на официальных интернет-ресурсах РЦ; - Опубликовать положение, регламент и иную конкурсную документацию; - Обеспечить регулярное информационное сопровождение движения «ИКАР» в регионе в течение сезона.	В течение года
1.2.	Участие в организационном вебинаре РАОР «Открытие XIII сезона 2026-2027 гг» (ознакомление с Положением и краткое описание категорий)	- Принять участие в организационном вебинаре; - Познакомить сотрудников РРЦ с изменениями конкурсной документации; - Обеспечить участие тренеров и педагогов региона.	21 сентября 2026
1.3.	Участие в вебинаре РАОР «Концепция «ИКАР»: от детского сада до производства»	- Принять участие в вебинаре; - Изучить концепцию непрерывной профориентации; - Использовать полученные материалы при работе с образовательными организациями региона.	23 сентября 2026
1.4.	Определение формата проведения регионального этапа	Определить конкурсные категории, планируемые к проведению в регионе.	Сентябрь 2026
1.5.	Формирование организационного комитета	Назначить ответственного за проведение регионального этапа «ИКАР».	Сентябрь 2026
1.6.	Информирование образовательных организаций региона	Подготовить и направить информационные письма в образовательные организации региона о начале конкурсного сезона, сроках регистрации и условиях участия.	Сентябрь 2026
1.7.	Организация набора участников	Провести информационную кампанию по привлечению новых команд, организовать консультации и сопровождение потенциальных участников. Расширить географию движения в регионе.	Сентябрь - декабрь 2026
2. Организация взаимодействия и обучение			
2.1.	Участие в установочном вебинаре для новых РЦ	Принять участие в вебинаре, ознакомиться с порядком работы ресурсного центра и требованиями нового сезона.	28 сентября 2026
2.2.	Организация методического сопровождения команд	- Обеспечить участие педагогов региона в обучающих вебинарах РАОР; - Провести консультации по вопросам подготовки проектов и взаимодействия с предприятиями.	Сентябрь - октябрь 2026
2.3.	Формирование судейской коллегии	- Определить состав судейской коллегии по конкурсным категориям; - Назначить главного судью регионального этапа.	Октябрь 2026
2.4.	Обучение судей	Обеспечить участие судей в обучающих вебинарах и консультациях РАОР.	Октябрь - декабрь 2026
2.5.	Аттестация судей	Организовать прохождение судьями аттестации на сайте РАОР.РФ и проверить наличие действующих сертификатов. (Сертификат об аттестации действителен один сезон.)	Ноябрь 2026 - февраль 2027
2.6.	Организация взаимодействия с предприятиями региона	- Привлекать предприятия к участию в движении «ИКАР»; - Содействовать заключению соглашений между образовательными организациями и предприятиями; - Информировать предприятия о возможностях участия в Конкурсе; - Привлекать представителей предприятий к экспертной деятельности, экскурсиям и профориентационным мероприятиям.	В течение года
3. Подготовка и проведение регионального этапа			
3.1.	Подготовка к проведению регионального этапа	- Принять участие в вебинаре РАОР: «Работа ресурсного центра по подготовке и проведению регионального этапа в регионах РФ» и «Как открыть кружок технического творчества»; - Использовать сопроводительные материалы для РЦ от РАОР при подготовке соревнований.	7 декабря 2026
3.2.	Информирование РАОР	Сообщить Оргкомитету РАОР даты и место проведения регионального этапа.	Декабрь 2026
3.3.	Подготовка команд региона	Организовать консультационную поддержку команд, контролировать подготовку проектов и своевременную подачу конкурсных материалов для участия в региональном этапе.	Декабрь 2026 - февраль 2027
3.4.	Регистрация команд	Обеспечить регистрацию участников на сайте РАОР в «Реестре команд», и проверить наличие и корректность заявок от региона.	Декабрь 2026 - февраль 2027
3.5.	Формирование апелляционной комиссии	Утвердить состав апелляционной комиссии регионального этапа.	Декабрь 2026 - февраль 2027
3.6.	Проведение регионального этапа	Организовать проведение соревнований в соответствии с Положением, Регламентом и КATALOGом инженерных решений.	Согласно графику
4. Подведение итогов регионального этапа			
4.1.	Подготовка отчетности	Принять участие в вебинаре РАОР по заполнению отчетной документации.	Февраль - март 2027
4.2.	Подведение итогов	Проверить результаты, утвердить итоговые протоколы, определить победителей и призеров.	Февраль - март 2027
4.3.	Информационное сопровождение итогов	Подготовить и опубликовать пресс-релиз по итогам регионального этапа после согласования с РАОР.	Февраль - март 2027
4.4.	Представление отчетности	Подготовить и направить Оргкомитету РАОР отчетные документы по шаблонам РАОР.	Февраль - март 2027
5. Подготовка к Всероссийскому финалу			
5.1.	Формирование делегации на Всероссийский финал	Сформировать состав делегации региона в соответствии с выделенными квотами от РАОР.	Февраль - апрель 2027
5.2.	Представление информации в РАОР	Направить Оргкомитету РАОР информационное письмо (по шаблону) с составом делегации и сопровождающих лиц.	Февраль - апрель 2027
5.3.	Контроль регистрации финалистов	Контролировать соблюдение сроков регистрации и подачи конкурсных материалов, прошедших на Всероссийский этап.	Апрель 2027
5.4.	Участие в установочном вебинаре	Обеспечить участие представителей региона в вебинаре РАОР: «Установочный вебинар перед Всероссийским этапом конкурса «ИКАР»».	5 апреля 2027
5.5.	Сопровождение команд региона, прошедших на Всероссийский финал по системе заочного отбора	- Установить взаимодействие с командами, прошедшими прямой отбор; - Проконсультировать команды по требованиям Всероссийского финала; - Контролировать соблюдение сроков регистрации и подачи конкурсных материалов; - Оказывать организационную и методическую поддержку при подготовке к финалу.	Февраль - апрель 2027
6. Участие во Всероссийском финале			
6.1.	Организация участия делегации	Обеспечить организацию поездки участников и сопровождающих (транспорт, проживание, питание).	Апрель - май 2027
6.2.	Участие представителей РЦ	Обеспечить участие представителей региона в деловой программе и в судействе.	Апрель - май 2027
6.3.	Информационное сопровождение	Осветить участие команд региона в средствах массовой информации и социальных сетях (анонс, пресс-релиз, пост-релиз).	Апрель - май 2027
6.4.	Анализ результатов сезона	Принять участие в итоговом совещании РАОР, проанализировать результаты сезона и подготовить предложения по развитию движения «ИКАР» в регионе на будущий сезон.	Апрель - май 2027