

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА (РРЦ) НА СЕЗОН 2025 -2026

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФИОРИЕНТАЦИОННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ "ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ РОССИИ"(ИКАР), А ТАКЖЕ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ ИКАР В РЕГИОНЕ

№ п/п	НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ	СРОКИ
1. ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ		
1.1	Популяризация движения «ИКаР» на Интернет-ресурсах РРЦ.	В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
1.2	ВКС-совещание «Организационный вебинар «Открытие XII сезона 2026» (ознакомление команд и РЦ с Положением и краткое описание категорий) для тренеров, судей, всех РЦ.	СЕНТЯБРЬ 2025 Г.
1.3	ВКС-совещание «Концепция ИКаРа «От детского сада до производства».	СЕНТЯБРЬ 2025 Г.
1.4	Выбор категорий РРЦ для проведения Регионального этапа «ИКаР».	СЕНТЯБРЬ 2025 Г.
1.5	Назначение ответственного лица от РРЦ за организацию и проведение Регионального этапа «ИКаР» .	СЕНТЯБРЬ 2025 Г.
1.6	Рассылка информационных писем о начале сезона образовательным организациям региона.	СЕНТЯБРЬ 2025 Г.
1.7	Организация наборной кампании участников «ИКаР» 2025-2026 в регионах через РРЦ.	СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2025 Г.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБУЧЕНИЕ		
2.1.	Установочное совещание для новых РЦ. Установочный вебинар «Алгоритм вовлечения команд и ресурсных центров в движение ИКаР».	СЕНТЯБРЬ 2025 Г.
2.2	ВКС-совещание в формате вебинара для новых РРЦ на тему «Особенности организации взаимодействия с предприятиями при подготовке к конкурсу ИКаР» и «Реальный опыт участия команд в ИКАР-2025. Примеры от лучших».	СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2025 Г.
2.3	Формирование судейской коллегии РРЦ на региональный этап «ИКаР».	ОКТЯБРЬ 2025 Г.
2.4	Участие в обучающих и консультационных вебинарах для судей и тренеров региона.	ОКТЯБРЬ 2025 Г. - ДЕКАБРЬ 2025 Г.
2.5	Аттестация судейской коллегии на региональный этап «ИКаР».	ОКТЯБРЬ 2025 Г. - НОЯБРЬ 2025 Г.
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА «ИКАР»		
3.1.	ВКС-совещание в формате вебинара на тему «Работа ресурсного центра по подготовке и проведению регионального этапа в регионах РФ» и «Как открыть кружок технического творчества».	ДЕКАБРЬ 2025 Г.
3.2	Информирование ресурсным центром РАОР о датах проведения Регионального этапа «ИКаР».	ДЕКАБРЬ 2025 Г.
3.3	Обеспечение подготовки и участия команд образовательных учреждений региона для участия в региональном этапе «ИКаР».	ДЕКАБРЬ 2025 Г. - ФЕВРАЛЬ 2026 Г.
3.4	Регистрация команд на официальном сайте РАОР в реестре команд.	СЕНТЯБРЬ 2025 Г.- ДЕКАБРЬ 2025 Г.
3.5	Организация и проведение Региональных этапов «ИКаР» РРЦ.	ДЕКАБРЬ 2025 Г. - ФЕВРАЛЬ 2026 Г.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА «ИКАР»		
4.1	ВКС-совещание по заполнению отчетности по итогам Регионального этапа «ИКаР».	МАРТ 2026 Г.
4.2	ВКС-совещание по региональному этапу «ИКаР» в Российской Федерации.	МАРТ 2026 Г.
4.3	Согласование с РАОР и публикация итогового пресс-релиза Регионального этапа «ИКаР».	ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2026 Г.
4.4	Формирование отчетных документов по форме РАОР, согласование и отправка отчетных документов РРЦ по итогам проведения Регионального этапа.	ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2026 Г.
5. ПОДГОТОВКА К ВСЕРОССИЙСКОМУ ФИНАЛУ «ИКАР»		
5.1	Согласование и формирование делегаций на Всероссийский этап конкурса согласно квотам РАОР (соревновательная и деловая программа).	ФЕВРАЛЬ - АПРЕЛЬ 2026 Г.
5.2	Составление и отправка информационного письма (по форме) РАОР с составом делегации и представителем РРЦ (для участия в деловой программе).	ФЕВРАЛЬ- АПРЕЛЬ 2026 Г.
5.3	Контроль регистрации на Всероссийский финал согласованных участников, делегированных на Всероссийский этап конкурса.	ФЕВРАЛЬ- АПРЕЛЬ 2026 Г.
5.4	ВКС-совещание в формате вебинара на тему «Установочный вебинар перед Всероссийским этапом конкурса ИКаР».	МАРТ 2026 Г.
6. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФИНАЛЕ «ИКАР»		
6.1	Организация поездки делегации региона на Всероссийский этап (транспорт, проживание, питание).	МАЙ 2026 Г.
6.2	Организация участия представителей РРЦ в работе Всероссийского этапа (деловая программа, судейство).	МАЙ 2026 Г.
6.3	Публикация информации об успехах команд региона на Всероссийском финале в СМИ и социальных сетях.	МАЙ 2026 Г.
6.4	ВКС-совещание по итогам проведения Всероссийского этапа. Организация экспертного совета.	МАЙ 2026 Г.